

ÉTAPES DU PROCESSUS							
ÉTAPES	POURQUOI ?	QUI ?	QUAND ?	COMMENT ?	COMBIEN ÇA COÛTE ?	DOCUMENTS	RÉSULTATS
1- ÉLABORATION PRÉLIMINAIRE DU PROJET	Pour initier le projet, identifier les partenaires, former un « comité carbone »	Pierre Boisclair + jcs + Véronique Bisailon + François Pelletier + ECOTIERRA	août 2014 à mars 2015	Rencontres avec ECOTIERRA	Rien	Document de proposition de partenariat par ECOTIERRA	On décide de présenter ce document à nos CA respectifs
2- PRÉSENTATION PRÉLIMINAIRE DU PROJET	Pour obtenir approbation du CA AQANU-Granby pour continuer le processus	PIERRE BOISCLAIR	19 fev 2015	Présentation du projet à AQANU-Granby	Rien	PV du CA AQANU-Granby	Poursuite du projet approuvée par CA AQANU-Granby
	Pour obtenir approbation du CA nOula-pour continuer le processus	jcs	28 fev 2015	Présentation du projet au CA de nOula	Rien	PV du CA nOula	Poursuite du projet approuvée par CA nOula
3- RECHERCHE DE FINANCEMENT PRÉLIMINAIRE	Pour financer l'étude préliminaire par ECOTIERRA (\$8'000)	jcs + Pierre Boisclair + Véronique Bisailon + François Pelletier	25 mars 2015	Présentation du projet à l'exécutif de AQANU Central d'un do	Rien	Document synthèse à présenter à l'AQANU-Central (en cours de rédaction)	Les partenaires pour l'étape #5 (Étude de faisabilité) sont rassemblés
4- FORMALISATION DES ENTENTES DE PARTENARIAT	Pour identifier les rôles et responsabilités de chaque partenaire	ECOTIERRA, AQANU, nOula			Rien	Document d'entente de partenariat	Les ententes de partenariat sont formalisées
5- ÉTUDE PRÉLIMINAIRE	Pour conceptualiser le projet les investissements nécessaires et le retour sur investissement. Pour pouvoir recruter des partenaires financiers pour le développement du projet	ECOTIERRA	3 mois. (Juillet-sept 2015)	Recherches théoriques sur la situation environnementale et le déboisement en Haïti. Rencontres avec nOula pour les questions relatives à la région-pilote et aux partenaires terrain en Haïti	\$ 8 000	<b>PIN:</b> Plan d'_____ du Projet <b>PFS:</b> Étude de Pré-Faisabilité <b>PIP:</b> Plan d'Implantation du Projet préliminaire du plan de mise en oeuvre	L'étendue et la nature du projet est identifiée. On peut commencer à ce servir de cette étude pour recruter les partenaires pour l'étape #7 (« Développement » du projet)
6- RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET	Pour financer le développement du projet (qui coûtera entre \$100K et \$200K dépendant du système agroforestier choisi)	Pierre Boisclair + jcs	octobre à décembre 2015	Correspondance et rencontres avec partenaires potentiels	Rien	Document de présentation du concept choisi pour ce projet	Les partenaires financiers sont recrutés et les ententes de partenariat formalisées: on peut commencer la phase « Développement du projet »
7- DÉVELOPEMENT DU PROJET	Pour en identifier tous les éléments du système afin de pouvoir faire valider ce système puis le mettre en place	ECOTIERRA	2016: (de 6 mois à un an dépendant du système agroforestier choisi)	Développement du PDD (Project Design Document), qui offre une description complète du Design du projet, démontre l'additionnalité et quantifie les bénéfices carbone. Le PDD sera ensuite sujet à la validation. Description du système agroforestier recommandé, quantification de la capture, plan de monitoring, investissement requis, retour sur investissement	entre \$100K et \$200K dépendant du système agroforestier choisi	<b>PDD: Project Development Document = Plan d'aménagement agroforestier, Plan de monitoring, outils d'opération du projet</b>	Possibilité d'initier les activités du projet pendant cette période (implantation de systèmes agroforestiers)
8- VALIDATION DU PDD (Project Development Document)	Afin d'être enregistré et permettre l'émission de crédits de carbone, le projet doit être validé par une entité indépendante, le validateur, pour ensuite être enregistré sur le ou les standard sélectionnés.	Firme externe à choisir. ECOTIERRA accompagnera le validateur sur le terrain	2017	La validation du projet est un audit à la fois théorique et terrain. Une fois cet audit terminé, des corrections au PDD peuvent être demandés, ces corrections sont auditées et le projet peut ensuite être enregistré selon le ou les standards sélectionnés	22 000 à 28 000 euros	Certificat de validation émis par une firme externe accréditée à cet effet	Le projet peut être enregistré
9- ENREGISTREMENT DU PROJET	Pour rendre public le projet et permettre à des acheteurs potentiels de crédits carbone d'accéder à de l'information pertinent à ce sujet	ECOTIERRA	2017	Enregistrement du Projet auprès du standard choisi et sur le registre Markt qui permet de suivre les transactions de crédits de carbone.			Les résultats des transactions carbone reliées au projet peuvent être suivies; les partenaires financiers pour la mise en oeuvre peuvent être recrutés
10- RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET	Pour trouver 5 à 6 millions	jcs + Pierre Boisclair + ECOTIERRA ?	2017	Sélection du personnel de monitoring Formation du personnel de monitoring Monitoring terrain (mesures,			Les partenaires financiers pour la mise en oeuvre sont recrutés et les ententes de partenariat formalisées

<b>11- MISE EN OEUVRE DU PROJET</b>	ECOTIERRA +	Les coopératives de producteurs participantes +ONG d'appui + ECOTIERRA	<b>2018</b>	Socialisation du projet Formation des participants Accompagnement terrain Sélection des parcelles et des producteurs Géoreférencement des parcelles Installations physiques	5 à 6 millions		Mise en place physique de tous les éléments du projet.
<b>12- OPÉRATION DU PROJET</b>	Pour effectuer le « monitoring » du système. Les crédits de carbone sont émis suite aux vérifications.	techniciens des coopératives participantes	en permanence à partir de 2018	Sélection du personnel de monitoring, Formation du personnel de monitoring, Accompagnement terrain Sélection des parcelles et des producteurs, Géoreférencement des parcelles			Transparence via le système Minka, traçabilité du café et outils de gestion des certification
	Pour effectuer la vérification du système	Firme externe	aux 5 ans à partir de 2018	Vérification sur le terrain d'un échantillon des données de monitoring.			on peut continuer la vente de crédits carbone car on prouve que le système continue à être
<b>13- VENTE DES CRÉDITS CARBONE</b>	Pour utilisation des revenus des crédits de carbone telle qu'elle aura été décrite dans le PDD. Il s'agit d'un élément clef de la mesure de l'additionnalité	ECOTIERRA peut être une option	à partir de la première vérification	La vente des crédits de carbone peut se faire par le propriétaire du projet ou par un partenaire spécialisé dans la vente et qui détient un réseau de clients.		Outils de promotions du projet	Revenus directs pour les coopératives au bénéfice de leurs membres